

PROJEKTTERV BEMUTATÓ

Zebegény – 2008. május 11.

A problémafeltáró szakasz végén a csoport számára kiválasztott probléma: Nincs kommunikáció, kapcsolat az intézményi DÖK-ök között.

A projekttervet készítették: Oláhné Horváth Ildikó, Szalai Melinda, Horváth Tibor,
Jásper András
A csoportmunkát koordinálta: Majár János

A projekt fő célkitűzése

A választott probléma pontosítása és átgondolása közben több olyan gondolat is elhangzott, amely rámutatott, hogy annak megoldása csak hosszú távon, több projekt mentén lehetséges, annak csak egy előkészítő mozzanatát tudjuk megtervezni, és egy év alatt meg is valósítani. A folyamatban első fő lépésként az intézményi diákönkormányzatok segítségét, fejlesztését tűztük ki célként.

Azonban felmerült, hogy valójában nem tudjuk, hogy a DÖK-ök életében résztvevők pontosan mit is gondolnak azok működéséről, céljairól, jelenlegi helyzetéről. Ezen felül, bár a szektor szervezetei (és azok képviselői) közül többeknek is van elképzelése arról, hogy hogyan kellene működniük, a szektor egységes álláspontot nem tud felmutatni.

Mindez ki is jelölte a projekttervünk fő célkitűzését: tervet készítettünk, hogy minél pontosabban megismerjük a diákok, DMSP-k, és az intézményvezetők elképzeléseit a diákönkormányzatok működéséről.

Ehhez csatlakozó terv a szektor saját álláspontjának kialakítása a témában, illetve Jásper András kért segítséget egy internetes módszertani pályázat lebonyolítására, amelynek eredményei becsatornázhatóak a kutatásba.

A projekt fő lépései

Az információgyűjtésre a kérdőíves felmérés módszerét választottuk. Mivel országos lefedettségű felmérésre, annak kiértékelésére az egy éves időtartam kevés, illetve a megvalósulást a pályázati források esetlegessége erősen befolyásolja, úgy döntöttünk, hogy a számunkra elérhető intézményekre alapozva mintaprojekteket csinálunk helyi szinten, majd azok eredményeit összesítjük.

A kérdőíveken az intézményi DÖK működésére, illetve egy ideáltipikus diákönkormányzatra vonatkozó kérdéssor szerepelne külön a diákok, külön a DMSP-k, külön az intézményvezetők számára. A megvalósítás technikai részleteiről (interneten elérhető, elektronikus kérdőív, papír alapú, személyesen, vagy levélben eljuttatva, stb.) nem döntöttünk, azonban abban megállapodtunk, hogy a szektor által elérhető intézmények vezetőit személyesen is megkeressük.

Ezen felül az alábbi módszertani kérdések merültek fel, amelyekben döntés nem született:

- A fenntartót bevonjuk a folyamatba?
- Milyen régiós vagy helyi partnereket kereshetnénk fel a megvalósítás során, keresünk-e ilyeneket?
- Bevonjunk-e helyi kérdéseket is a kérdőív megalkotásakor?

- Legyen-e külön kiértékelés a budapesti iskolák eredményeiből?

A folyamat részeként szerepel továbbá két rendezvény (azt nem döntöttük el, hogy a kettő egymással párhuzamosan, közösen, vagy egymás után kerüljön megrendezésre): egy tábor, vagy konferencia elsősorban a felmérésben részt vevő DÖK-ök képviselői és a DMSP-k részvételével, ahol bemutatnánk és megvitátnánk a felmérés eredményeit; illetve egy szakmai nap a diákok képviselői, DMSP-k, intézményvezetők, a sajtó (?), és valamely állami aktor részvételével.

A felmérésnek része a szektor saját állásfoglalásának elkészítése az ideáltipikus DÖK-ről, illetve a diákönkormányzatok jelenlegi helyzetéről. Ajánlatként megfogalmaztuk, hogy ennek a kidolgozása, illetve megvitatása legyen a jövő tavaszi szektor konferencia egyik célkitűzése.

A fentiekhez csatlakozó projekt a Jásper András által szervezett, általunk csak Interaktív Módszertani Kisokos-nak elnevezett pályázat lebonyolítása, amelynek eredményei becsatornázhatóak lesznek. Ezügyben a felkérést kaptunk a pályázat kiírásában és népszerűsítésében való segítségnyújtásra. Kérdésként felmerült, hogy milyen díjazása legyen a pályázatnak.

A fentiek alapján a projekt vázlatos menetrendje az alábbi:

- Május 31. (június 15.)-ig: előkészítő szakasz
- Augusztus 31.-ig: kérdőívek elkészítése
- Szeptember: a kérdőív tesztelése
- Októbertől december végéig: a kérdőívek eljuttatása az intézményekbe, azok kitöltése
- Januártól márciusig: a kérdőívek feldolgozása két lépcsőben (január – február helyi kiértékelés, március összesítés)
- A jövő tavaszi szektorkonferenciára a dokumentáció elkészítése
- Az eredményeket a szektorkonferencián mutatnánk be, és javasoljuk, hogy a szektor szakmai álláspontját ott dolgozzuk ki.
- Május eleje-közepe: tábor/konferencia
- Május 31.-ig: Szakmai nap
- Június 30.-ig: a teljes dokumentáció elkészítése

Az Interaktív Módszertani Kisokos, mint csatlakozó projekt esetében a terv:

- Szeptember: a pályázat megjelenése
- Október vége: beérkezési határidő
- November: eredményhirdetés
- December: az elkészült kisokos legyen elérhető

Vállalások, felkérések és az első egy hónap

A csoport tagjainak vállalásai:

- Koordinátor: Majár János
- Budapesti koordinátor: Oláhné Horváth Ildikó
- A szakmai vélemény elkészítéséért felelős csoport összehozása: Majár János
- Konzulens: Jásper András
- A szervezésben részt vesz a csoport minden tagja
- A kérdőívek eljuttatását és az intézményekkel való kapcsolattartást vállalta Oláhné Horváth Ildikó, Szalai Melinda, Horváth Tibor
- Az Interaktív Módszertani Kisokos pályázatát koordinálja: Jásper András
- Jásper András vállalta, hogy az előkészítés során saját kutatásuk kérdőívét megmutatja

A csoport az alábbi személyre szóló felkéréseket fogalmazta meg:

- Segítséget, illetve szakmai felügyeletet kérünk a kérdőív összeállításában, értékelésében Gerő Mártontól és Madár Csabától.
- A projekt menedzselésére a szektorfejlesztés folyamatában Milicz Ákost kérjük fel.
- Segítséget kérünk a szakmai vélemény elkészítéséért felelős csoport összehozásában Milicz Ákostól.
- Ajánlás a 2009-es szektorkonferenciára:
 - a felmérés eredményeinek bemutatása
 - szakmai álláspont kialakítása

A csoport az alábbi kollektív felkérésekkel fordul a szektor szervezetei és képviselői felé

- Szükségünk van helyi projektfelelősökre, segítőkre
- Jelentkezőket várunk a zárórendezvények szervezésére, lebonyolítására, pályázatírásra
- Jelentkezőket várunk a felmérés előkészítéséhez, kiértékeléséhez

Az első hónap, lényegében az előkészítő szakasz tervezett feladatai:

- Két előkészítő találkozó:
 - Május 8.
 - Május második fele, június eleje (22, 24, június 5,6,7,8)
 - A helyszín alapvetően Budapest
 - A találkozók célja a projekttervben felmerülő kérdések eldöntése, időpont-egyeztetések, a többi csoport tagjaival való egyeztetés
- Kör-e-mail írása a projektben szerepet vállalóknak
- Kör-e-mail írása a projektfelelős feladatot vállalóknak
- Megállapodás megkötése a projektfelelősökkel

A projekt a valóságban – a megvalósítás első lépcsője

Mivel a Gerő Márton által koordinált csoport egyik projektterve lényegében azonos célokat tűz ki, mint mi, az első találkozót minél szélesebb körben szervezzük, amelynek során a két tervet egyeztetjük, összefésüljük, a szakmai kérdésekben döntéseket hozunk. Az összevont projekt koordinálását Gerő Márton vállalta.